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STATIONNEMENT VERT 
À SAINT-CHARLES-BORROMÉE



D’OÙ VIENT LE PROJET

LE DEVIS ET LE CAHIER 
DE CHARGE

L’EXÉCUTION DES TRAVAUX

LES FOURNISSEURS

LES EMBÛCHES, LES POINTS 
POSITIFS ET LE SUIVI

SURVOL 
DE LA 
PRÉSENTATION



Parc du Bois-Brûlé 
(forêt urbaine, sentier d’interprétation)
Nombreuses activités sportives (baseball, volleyball, 
soccer, local scout, parc canin, sentier d’interprétation)
Limite du périmètre urbain = accès en voiture

MISE EN 
CONTEXTE

SCB, une ville reconnue 
pour sa trame verte – 
Grands espaces verts
Réseau de grands parcs 
et parcs-nature



Solution demandée : 
agrandissement 

traditionnel (pavage)

Solution proposée : 
agrandissement du 
stationnement en 

intégrant des pratiques 
de développement 

durable = 
STATIONNEMENT VERT

PROBLÉMATIQUE DE DÉPART MANQUE 
CRIANT DE STATIONNEMENT : 71 CASES

Solution utilisée 
avant le projet : 

marquage 
temporaire dans 

le gazon



 � Économiques : Stationnement vert = 
± 3 X $$$ stationnement standard ;

 � Durabilité de l’infrastructure : 
faire les bons choix de matériaux

 � Conservation des espaces verts : 
Agrandir en impactant au minimum 
les espaces verts du parc-nature (arbres, 
surface gazonnée)

 � Sécurité : circulation sécuritaire 
des piétons

 � Politique : la pertinence de faire 
des projets « verts » et la volonté écolo 
de la population

 � Accessibilité : doit être ouvert et 
accessible pendant les travaux

ENJEUX 
ET DÉFIS



 � Économie :
 › Demande subvention provenant de la FCM pour 80 % 
jusqu’à 250 000 $

 � Durabilité :
 › Emplacement stratégique = utilisation saisonnière
 › Conservation des allées de circulation en pavage
 › Choix de dalles alvéolées en plastique recyclé

 � Conservation des espaces verts :
 › Transformation des cases existantes, implantation d’îlots de 
verdure, plantation d’arbres

 � Sécurité :
 › Délimitation des cases de stationnement par des dalles 
de béton

 � Politique :
 › Communication : se positionner premier dans Lanaudière / 
Projet durable et transférable / Susciter l’intérêt

 � Accessibilité :
 › Réalisation des travaux en phases

SOLUTIONS 
MISES DE 
L’AVANT



Mandat d’ingénierie - 
conception des plans 
finaux - bordereau de 

quantités – mandat 
d’arpenteur de 

construction

Demandes de prix 
- sous-traitance et 

fourniture des matériaux

DÉMARCHE ET EXÉCUTION DES TRAVAUX
TRAVAUX PRÉPARATOIRES

 Firme d’ingénierie - 
plans préliminaires et 

demande de subvention 



TRAVAUX RÉALISÉS EN RÉGIE ET DURÉE D’ENVIRON 5 À 6 SEMAINES :
 � Déchaumage du gazon ;
 � Excavation de la terre végétale ;
 � Transport des différents matériaux ;
 � Sciage du pavage ;
 � Pulvérisation du pavage et excavation ;
 � Pose de la conduite pluviale et des puisards ;
 � Pose de la membrane et pierre concassée ;
 � Pose des pavés pour les cases de stationnement ;

 � Pavage de l’allée de circulation dans la nouvelle partie ;
 � Excavation pour fils électriques pour éclairage ;
 � Mise en place de la terre végétale dans les alvéoles
 � Nivelage de la terre pour solidifier le pavé alvéolé ;
 � Pose de la tourbe ;
 � Plantation des arbres, arbustes et végétaux ;
 � Semence dans les alvéoles.

CONSTRUCTION 
DU STATIONNEMENT



PRINCIPALES EMBÛCHES

Disponibilité 
des matériaux 
(retard dans la 

livraison)

Obligation 
de maintenir 
une partie du 

stationnement 
ouvert

Disponibilité des 
équipements, 
machinerie et 
sous-traitants

Manque 
d’équipement 

spécialisé



STATIONNMENT VERT
 � Réduction des îlots de chaleur ;
 � Meilleure gestion des eaux pluviales ;
 � Conservation des espaces verts ;
 � Meilleure intégration au milieu ;

TRAVAUX EN RÉGIE
 � Économie de coûts ;
 � Acquisition d’expertise ; 
 � Meilleure adhésion des employés 
au projet ;

 � Implication directe des employés qui devront 
faire l’entretien de l’infrastructure = solutions 
mieux adaptées à certaines problématiques 
(espacement entre les arbres, pentes de 
talus pour la coupe de gazon, etc.).

RETOMBÉES 
DU PROJET



PERCEPTION POSITIVE 
DE LA COLLECTIVITÉ : 
Beaucoup de bruit sur 
les réseaux sociaux, les 

médias, la communauté 
locale (villes voisines)

L’ADHÉSION ET LA 
MOBILISATION QUI 

RENFORCE LA LÉGIMITÉ
Nouveau regain d’intérêt 

des élus à l’égard 
des pratiques durables 
dans la réalisation des 

projets futurs

Des questions ?


